OPIS I PRORACUN PROJEKTA
1 OPCI PODACI O PROJEKTU

Kod projekta

KK.06.4.1.03.0001

Naziv projekta

REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBACKE ZUPANIJE-ZAGREB
ISTOK

Kod poziva

KK.06.4.1.03

Naziv poziva

Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebacke Zupanije - Zagreb Istok

Naziv specificnog cilja

Unaprjedenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i
sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom

2 PRIJAVITEL]J
2.1 Op¢i podaci o prijavitelju

Naziv prijavitelja

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebacke Zupanije drustvo s ogranicenom

OIB/ID

54189804734

Vrsta narucitelja prema ZJN-u

Sektorski narucitelj

Vrsta pravnog subjekta

Ostala tijela javnog prava

PDV je povrativ na troskove
arijavitelja koji nastaju u okviru
projekta

Da

Osnivac / Izvor financiranja /
Vrsitelj nadzora nad
poslovanjem

Grad/Opdina

Isplata bespovratnih sredstava

2.2 Kontakt podaci

Ulica i kucni broj

Koledovcina ulica 1

Postanski broj | 10000
Opcina/grad | Zagreb
DrZava | Hrvatska

Broj telefona

+385 13492100

Broj telefaksa

+385 13492104

E-posta

antonija.seserinac@viozz.hr

Internetska stranica

www.viozz.hr

2.3 Podaci o odgovornoj osob

i

Ime i prezime

TOMISLAV MASTEN

Funkcija

DIREKTOR

Broj telefona

+385 989596717

Broj telelefaksa

+385 13492104

E-posta

antonija.seserinac@viozz.hr
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2.7 DrZzavne potpore i potpore male vrijednosti

Je li prijavitelj primio potporu male vrijednosti u tekucoj godini i u prethodne dvije godine? Ne

Je li prijavitelj, osim ove prijave, podnio drugu prijavu za dodjelu drZavne potpore ili potpore male vrijednosti za Ne
troskove koji su istovjetni troSkovima navedenima u opisu projekta?

Je li prijavitelj primio drZavnu potporu u tekucoj godini i u prethodne dvije godine za troskove koji su istovjetni Ne

troskovima navedenima u opisu projekta?

3 PARTNERI

4 SURADNICI

5 PROJEKT

5.1 Op¢i podaci o projektu

SaZetak projekta

Projekt ispunjava ciljeve koji proizlaze iz strateskih dokumenta RH i EU direktive. S projektom ¢e se uspostaviti regionalni odrziv sustav vodoopskrbe s jednim isporuciteljem vodnih usluga —
VIOZZ. 1zgradnja novog vodocrpili$ta Kosnica ¢e osigurati kvalitetnu pitku vodu. Investicije u rekonstrukciju cjevovoda i izgradnju NUS sistema ¢ée pridonijeti smanjenju vodnih gubitaka na
regionalnom sustavu u prosjeku s 29,2% na ukupno 18,6%. Izgradnja magistralnih cjevovoda i distributivne mreZze ¢e omoguciti priklju¢enje novog broja stanovnika (29.183 stanovnika
(godina 2023)) i sa tim povecat prikljucenost stanovnistva na tom podrucju s postojecih 62,95% na 90,75%.

Opis projekta

Projektom Regionalnog vodoopskrbnog sustava ZAGREBACKE ZUPANIJE — ZAGREB ISTOK obraduje se problematika vodoopskrbe funkcionalne cjeline Zagrebacke zupanije - Istok te
obuhvada sljedeée gradove Vrbovec, Dugo Selo, Ivani¢ Grad i Sv. lvan Zelina i opc¢ine Brckovljani, Rugvica, Rakovec, Preseka, Gradec Farkasevac, Dubrava, Klostar Ivani¢, Kriz i Bedenica. Na
postojeéem podrucju prema popisu 2011. godine Zivi 105.527 stanovnika, od kojih je prema podacima iz 2014. godine prosje¢no 62,95% stanovnika priklju¢eno na sustav javne
vodoopskrbe.

Glavne problematike sustava su u nepouzdanim i nesigurnim postojeéim izvorima pitke vode. Postojeci broj prikljucenih stanovnika na javni sustav vodoopskrbe varira po naseljima od 27%
do 89%, a dodatna problematika su i veliki postotak vodnih gubitaka (od 20-38%).

S projektom se formira jedinstveni vodoopskrbni sustav, koji ¢e udruZiti postojece podsustave (Dugo Selo, Vrbovec, Sv. Ilvan Zelina i lvani¢ Grad), Sto znaci:
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o Medusobno povezivanje svih sustava u jedinstven RVS Zagreb-Istok.

o lzgradnja novog vodocrpilista Kosnica kapaciteta 450 I/s koje ¢e zadovoljavati sve potrebe za vodom na razini RVS Zagrebacke Zupanije - Istok s pripadajué¢im magistralnim i spojnim
cjevovodima; sve razlike u ukupno zahvacenim koli¢inama vode i kolicinama isporuc¢ene vode prema predmetnim sustavima isporucivati ¢e se po cijeni koja osigurava puni povrat troska, a
uklju€uje odrzavanje i pogona Kosnice, kao i amortizaciju objekata na Kosnici.

o Rekonstrukcije kriti¢nih dionica na postojec¢im podsustavima.

o Gradnja novih magistralnih cjevovoda i distributivhe mreze u svim podru¢jima koja nemaju izgraden vodoopskrbni sustav, a podlijezu zahtjevima Direktive 1998/83/EZ.

o Postojeca vodocrpilista i smjerovi dobave vode iz susjednih vodoopskrbnih sustava se stavljaju izvan svakodnevnog pogona, te se vrsi prenamjena u rezervna izvorista, odnosno rezervne
smjerove dobave pitke vode, a za slucaj eventualnih havarija.

Planira se:

1. Izgradnja novog sustava:

- Izgradnja novih cjevovoda 316.222 m

- Izgradnja crpnih stanica/hidrostanica 15 kom
- Izgradnja vodotornjeva- 5 kom
- Izgradnja novih kuénih prikljuc¢aka 8.934 kom
2. Rekonstrukcije

- Rekonstrukcija cjevovoda 108.152 m
- Rekonstrukcija crpne stanice 1 kom
3. Izgradnja vodocrpilista Kosnica 4501/s

Projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebacke Zupanije - Istok ukljucen je u ispunjavanje tematskog cilja Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. br. 06 —
,OCuvanje i zastita okoliSa i promocija ucinkovitosti resursa - investicijski prioritet br. 6ii — ,, Ulaganje u sektor upravljanja vodama kako bi se ispunili zahtjevi pravne stecevine Unije u
podrucju okolisa i zadovoljile potrebe koje su utvrdile drzave ¢lanice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve” te u specificnom cilju 6iil: ,,Unaprjedenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu
osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom* ¢iji glavni rezultat je osiguranje dovoljne koli¢ine kvalitetne pitke vode i povecanje stope priklju¢enosti stanovniStva na javne
sustave vodoopskrbe.

Projekt ispunjava sljedece ciljeve koji proizlaze iz strateskih dokumenta RH i EU direktive (Direktiva o kvalitetii vode namijenjene za ljudsku potrosnju):

- uskladenje podrucja po s vise od 50 osoba ili s potroSnjom vode ve¢om od 10 m3/dan, te podrucja s komercijalnom ili javnom vodoopskrbom s manje od 50 osoba ili potroSnhjom manjom
od 10 m3/dan, sa zahtjevima Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrosnju 1998/83/EZ,

- uspostava regionalnog odrZivog sustava s jednim isporuciteljem vodnih usluga — VIOZZ,

- osigurati kvalitetnu pitku vodu s izgradnjom novog crpilista Kosnica,

- smanjenje vodnih gubitaka na regionalnom sustavu u prosjeku s 29,2% na ukupno 18,6%,

- povecat Ce se broj stanovnika s pristupom na javni vodoopskrbni sustav - 29.183 stanovnika (godina 2023),

- priklju¢enost stanovnistva na tom podrucju ¢e se povecati s postojecih 62,95% na 90,75%, Sto predstavlja 44,1% povecanje priklju¢enosti krajem projekta u 2023. godini,

- povecati operativno djelovanje i u€inkovitosti pruzatelja vodnih usluga sustava ulaganjem u opremu za mjerenje i kontrolu u javnim sustavima vodoopskrbe.

Hoce li doprinos navedenim tematskim podrudjima biti ostvaren kroz koristenje kljucnih razvojnih tehnologija (KET) ili
informacijsko-komunikacijskih tehnologija (ICT)?
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5.2 Podaci o lokaciji projekta

Razina na kojoj Planirani postotak
. < . . . Indeks .
se provodi Zupanija Grad/opcina NUTS 2 regija .. . | projekta proveden na
: razvijenosti .
projekt odabranoj lokaciji
Zupanija Zagrebacka Zupanija Kontinentalna Hrvatska 1,06 100,00%

5.3 Svrha i opravdanost projekta

Svrha i opravdanost
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Projektom Regionalnog vodoopskrbnog sustava ZAGREBACKE ZUPANIJE — ZAGREB ISTOK obraduje se problematika vodoopskrbe funkcionalne cjeline Zagrebacke upanije - Istok te
obuhvaca sljedece gradove Vrbovec, Dugo Selo, Ivani¢ Grad i Sv. lvan Zelina i opcine Brckovljani, Rugvica, Rakovec, Preseka, Gradec Farkasevac, Dubrava, Klostar Ivani¢, Kriz i Bedenica. Na
postoje¢em podrucju prema popisu 2011. godine Zivi 105.527 stanovnika, od kojih je prema podacima iz 2014. godine prosje¢no 62,95% stanovnika priklju¢eno na sustav javne
vodoopskrbe.

Glavne problematike sustava su u nepouzdanim i nesigurnim postojeéim izvorima pitke vode. Postojeéi broj prikljucenih stanovnika na javni sustav vodoopskrbe varira po naseljima od 27%
do 89%, a dodatna problematika su i veliki postotak vodnih gubitaka (od 20-38%).

S projektom se formira jedinstveni vodoopskrbni sustav, koji ¢e udruZiti postojeée podsustave (Dugo Selo, Vrbovec, Sv. lvan Zelina i lvani¢ Grad), Sto znadi:

o Medusobno povezivanje svih sustava u jedinstven RVS Zagreb-Istok.

o Izgradnja novog vodocrpilista Kosnica kapaciteta 450 I/s koje ¢e zadovoljavati sve potrebe za vodom na razini RVS Zagrebacke Zupanije - Istok s pripadajué¢im magistralnim i spojnim
cjevovodima; sve razlike u ukupno zahvacenim koli¢inama vode i koli¢inama isporucene vode prema predmetnim sustavima isporucivati ¢e se po cijeni koja osigurava puni povrat troska, a
uklju€uje odrzavanje i pogona Kosnice, kao i amortizaciju objekata na Kosnici.

o Rekonstrukcije kriti¢nih dionica na postoje¢im podsustavima.

o Gradnja novih magistralnih cjevovoda i distributivhe mreZe u svim podrucjima koja nemaju izgraden vodoopskrbni sustav, a podlijeZzu zahtjevima Direktive 1998/83/EZ.

o Postojeca vodocrpilista i smjerovi dobave vode iz susjednih vodoopskrbnih sustava se stavljaju izvan svakodnevnog pogona, te se vrsi prenamjena u rezervna izvorista, odnosno rezervne
smjerove dobave pitke vode, a za slucaj eventualnih havarija.

Planira se:

1. Izgradnja novog sustava:

- Izgradnja novih cjevovoda 316.222 m

- Izgradnja crpnih stanica/hidrostanica 15 kom
- Izgradnja vodotornjeva- 5 kom

- Izgradnja novih kuénih prikljucaka 8.934 kom

2. Rekonstrukcije

- Rekonstrukcija cjevovoda 108.152 m

- Rekonstrukcija crpne stanice 1 kom

3. Izgradnja vodocrpilista Kosnica 4501/s

Projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebacke Zupanije - Istok ukljucen je u ispunjavanje tematskog cilja Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. br. 06 —
,OCuvanje i zastita okolisa i promocija ucinkovitosti resursa - investicijski prioritet br. 6ii —, Ulaganje u sektor upravljanja vodama kako bi se ispunili zahtjevi pravne stecevine Unije u
podrucju okolisa i zadovoljile potrebe koje su utvrdile drzave ¢lanice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve” te u specificnom cilju 6iil: ,,Unaprjedenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu
osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom* ¢iji glavni rezultat je osiguranje dovoljne kolicine kvalitetne pitke vode i poveéanje stope prikljuenosti stanovnistva na javne
sustave vodoopskrbe.

Projekt ispunjava sljedece ciljeve koji proizlaze iz strateskih dokumenta RH i EU direktive (Direktiva o kvalitetii vode namijenjene za ljudsku potrosnju):

- uskladenje podrudja po s vise od 50 osoba ili s potro$njom vode ve¢om od 10 m3/dan, te podrucja s komercijalnom ili javnom vodoopskrbom s manje od 50 osoba ili potroShjom manjom
od 10 m3/dan, sa zahtjevima Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrosnju 1998/83/EZ,

- uspostava regionalnog odrzivog sustava s jednim isporuciteljem vodnih usluga — VIOZZ,

- osigurati kvalitetnu pitku vodu s izgradnjom novog crpilista Kosnica,

- smanjenje vodnih gubitaka na regionalnom sustavu u prosjeku s 29,2% na ukupno 18,6%,

- povecat e se broj stanovnika s pristupom na javni vodoopskrbni sustav - 29.183 stanovnika (godina 2023),

- priklju¢enost stanovnistva na tom podrucju ¢e se povecati s postojecih 62,95% na 90,75%, Sto predstavlja 44,1% povecanje prikljucenosti krajem projekta u 2023. godini,

- povecati operativno djelovanje i u€inkovitosti pruzatelja vodnih usluga sustava ulaganjem u opremu za mjerenje i kontrolu u javnim sustavima vodoopskrbe.
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5.10 Odrzivost rezultata

OdrZivost rezultata nakon zavrsetka projekta

Tijekom provedbe projekta, kao jedna od njegovih komponenti, osiguran je struc¢ni nadzor koji ¢e jamciti kvalitetnu provedbu svih radova (izgradnja Kosnice, osnovnog dobavnog sustava i
rekonstrukcije i novogradnje cjevovoda po sustavu). Tijekom probnog rada mora se dokazati funkcionalnost izgradenih objekata i otkloniti sve nedostatke i odstupanja od bitnih zahtjeva i
relevantnih parametara.

Za upravljanje infrastrukturom na optimalan nacin za to moraju postojati uvjeti koji se prvenstveno odnose na kvalitetno stanje sustava, a $to se ocituje kroz:

» Rekonstrukciju dijelova sustava vodoopskrbe $to ¢e smanjiti gubitke voda, a takoder ¢e doprinijeti smanjenju troskova crpljenja pitke vode. U operativnoj fazi bitno je redovito pracenje
stanja cjevovoda i objekta koji ée se odrzati uz nadzorno upravljacki sustav.

* Na svim objektima, ¢e se nabaviti oprema, koja ¢e osigurati optimalnu potrosnju elektri¢ne energije u odnosu na potrebe.

* VVezano za povecanje broja prikljucivanja stanovnistva na vodoopskrbnu mrezu definirale su se sljede¢e mjere:

* Vodomjerno okno i priklju¢ni vod (od vodomjernog okna do spoja na cjevovod) financira se u sklopu ovog projekta, tako da ce se financijski rasteretiti vlasnik gradevine-korisnik usluge.
Osim toga, vezano na dinamiku izvodenja priklju¢aka, mehanizacija i radnici mogu brze i efikasnije izvoditi paralelno distribucijske vodove i priklju¢ne vodove.

e Za korisnike koji potrebu za vodom osiguravaju kroz vlastite zdence potrebno je uvesti dodatni monitoring kvalitete vode, kako bi se potaknuli na priklju¢enje na javni sustav vodoopskrbe
kontrolirane kvalitete

¢ Gradovi i Opéine na podrucju obuhvata projekta ée donijeti odluke o prikljucenju gradevina i drugih nekretnina na komunalne vodne gradevine, te rokove vezane uz prikljucenje

Po zavrietku projekta, kroz evidenciju i naplatu VIOZZ d.o.0., bit ¢e vidljiv znacajan porast broja korisnika vodoopskrbe na predmetnom podrugju.
Operativne troskove pogona i odrzavanja novoizgradenih i rekonstruiranih objekata financirat ¢e se sredstvima iz naplate komunalnih usluga korisnika s vodousluznog podrudja.

Projekt je financijski odrziv obzirom da je kumulativni neto nov¢ani tok u svim promatranim godinama pozitivan.

Vodnokomunalna infrastruktura ée biti u vlasnitvu JIVU (VIOZZ) kao i buduée upravljanje, te gradnja i odrzavanje komunalnih vodnih gradevina.
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5.15 Informacije o provedbenim kapacitetima i odabiru partnera

Informacije o provedbenim kapacitetima i odabiru partnera
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Vodoopskrba i odvodnja Zagrebacke zupanije (VIOZZ) d.o.o. ée biti krajnji korisnik za provedbu ovog projekta, na nacin da su u VIOZZ-u objedinjeni postojeéi JIVU: Dukom, VIO Ivanié-Grad,
VIO Vrbovec, Vodovod Zelina, Odvodnja Ivani¢-Grad d.o.o. i Komunalac Brckovljani d.o.o. te je preuzet njihov postojeci tehnicki kapacitet. Drustvo obavlja djelatnost javne vodoopskrbe,
odvodnje i prociS¢avanja otpadnih voda. Prema izradenoj analizi ukupno je zaposlen 121 djelatnik, od toga na vodoopskrbi 51 djelatnik, na podrucju odvodnje i prociséavanja 15, 17
djelatnika na podrucju razvoja investicije i tehnic¢ke kontrole te 38 na podrucju racunovodstva, opcih i pravnih poslova. Prema podacima za godinu 2017. u drustvo je zaposleno 17
zaposlenika s VSS strukom, 14 zaposlenika s V3S strukom, 64 zaposlenika s srednjom strukom, 1 visoko kvalificiran radnik , 11 kvalificiranih radnika, 3 polikvalificiranih radnika, 8
nekvalificiranih radnika i 3 zaposlenika s NSS strukom.

Kod analize stru¢ne spreme prema uvjetima Pravilnika za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (NN 28/11, 16/14; u daljnjem tekstu: Pravilnik)) kojim se propisuju posebni uvjeti koje
mora ispunjavati javni isporucitelj vodne usluge za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe mogli bi zakljuciti da ukoliko gledamo zajedno sve isporucitelje vodnih usluga, koji su ujedinjeni
u novoj tvrtki VIO ZZ d.o.0., ukupni broj potrebnih ljudi je dovoljan. Licenca za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i Licenca za obavljanje djelatnosti javne odvodnje VIO ZZ dokazuju
ispunjavanje uvjeta tehnicke opremljenosti sukladno odredbama ¢lanka 4. Pravilnika te ispunjavanje uvjeta stru¢ne osposobljenosti i broja zaposlenika sukladno odredbama ¢lanka6.
Pravilnika. Drustvo VIOZZ d.o.0. ima ishodeno Rje3enje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe, Klasa: UP/I-325-07/16-01/20, Urbroj: 525-12/0904-16-3 od
16.08.2016.g. i Rjesenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti javne odvodnje, Klasa: UP/I_325-07/16-01/21, Urbroj: 525-12/0904-16-3 od 16.08.2016.g.

Za usluge tehnicke podrske predmetnog projekta ustrojit ¢e se Provedbeni projektni tim za upravljanje projektom (PPT) koji se sastoji od:

- Jedinice za upravljanje projektima (takozvani JPP-PIU — Project Implementation Unit) — angaZiranje struc¢njaka temeljem preraspodjele zaposlenika Narucitelja iz unutarnjih struktura tvrtke
(broj ljudi - 8)

- Vanjska podrska za vodenje projekata putem postupka JN- angaZiranje stru¢njaka temeljem angaZiranja vanjskih konzultanata (broj ljudi - 5)

Tako je za projekt predviden angazman sljededih ¢lanova JPP:

- voditelj JPP,

- zamjenik voditelja JPP,

- financijski strucnjak,

- koordinator vodoopskrbe i odvodnje za podrucje VS Dugog Sela,

- koordinator vodoopskrbe i odvodnje za podrucje VS Vrbovec,

- koordinator vodoopskrbe i odvodnje za podrucje VS Sv. lvan Zelina,
- koordinator vodoopskrbe i odvodnje za podrucje VS lvanic Grad,

- struénjak za administriranje projekta i javnu nabavu.

Uspjesna provedba projekta moguca je uz kvalitetnu suradnju narucitelja (isporucitelja vodnih usluga) te konzultanata (vanjske podrske). Zbog navedenog vrlo je vazno angaZiranje
kvalificiranih stru¢njaka koji ¢e predstavljati narucitelja te osiguravati nesmetanu komunikaciju svih sudionika u procesu projektne provedbe. Njihov angazman potreban je od trenutka
prihvacanja projekta od strane nadleznog tijela do zavrSetka svih radova definiranih u projektnoj dokumentaciji.

U dokumentaciji za nadmetanje Voditelj projekta i drugo stru¢no osoblje bit ¢e detaljnije definirano u smislu uvjeta kao $to su zahtjevi opéeg i specificnog iskustva te minimalni zahtjevan
stupanj obrazovanja, te ée biti detaljno raspisane aktivnosti vanjske podrske (UZeg projektnog tima). Predvideni mjesecni angaZzman rada (% rada) ¢lanova JPP na ovom Projektu temelji se
na procjeni rada na Cetiri EU sufinancirana projekta za koje se predvida da ¢e JPP voditi u 2018. (RVS Zagrebacke Zupanije-Zagreb istok, Odvodnja i UPOV Dugo Selo, Odvodnja i UPQV Ivanié
Grad i Odvodnja i UPOV Vrbovec) te je kroz duze vremensko razdoblje u pripremi i projekt odvodnja Sv. Ivan Zelina. S obzirom na to da provedba svih projekata nece krenuti u isto vrijeme,
angazman rada JPP po pojedinom mjesecu Ce varirati, ovisno o broju projekata na kojima ¢e ¢lanovi JPP usporedno raditi. Ukoliko ¢e u odredenom trenutku biti u tijeku manji broj projekata
za ocekivati je da ¢e angazman ¢lanova JPP na njima biti veci, dok ¢e s rastom broja projekata rasti angazman strucnjaka tehnicke podrske (uzeg projektnog tima po pojedinom projektu) kakc
bi se osigurali dostatni kapaciteti za provedbu.

Angazman rada ¢lanova JPP na svim projektima nece prelaziti 100% potrazivanog mjesecnog rada kako bi se izbjeglo dvostruko financiranje.
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6 AKTIVNOSTI

6.1 Aktivnosti projekta

Pocetak provedbe aktivnosti

Zavrsetak provedbe aktivnosti

R.br. |Naziv . . , ,
(mjesec provedbe projekta) (mjesec provedbe projekta)
1 Izgradnja crpilista Kosnica 8 54
2 Izgradnja osnovnog dobavnog sustava 8 54
Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (pre/crpne stanice, hidrostanice,
3 prikljucci) na vodoopskrbnom podruéju Dugo Selo 7 54
Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (pre/crpne stanice, hidrostanice,
4 prikljucci) na vodoopskrbnom podrudju Ivanié¢ Grad 6 54
Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (vodotornjevi, pre/crpne stanice,
5 prikljucci) na vodoopskrbnom podrucju Vrbovec 7 60
Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (pre/crpne stanice, hidrostanice,
6 prikljucci) na vodoopskrbnom podruéju Sv. Ivan Zelina 6 54
7 Izgradnja nadzorno upravljackog sustava 9 60
8 Nabava komunalne opreme za odrZavanje sustava vodoopskrbe 12 17
9 Nadzor nad ugovorima o radovima 6 63
10 Prihvatljivi troskovi nastali pripremom projekta (geodetske usluge, odvjetnicke usluge, javnobiljeZnjicke 1 12
usluge, sudski troSkovi i takse, objave oglasa i naknade za zemljiste/pravo sluznosti)
11 Upravljanje projektom 6 63
12 Promidzba i vidljivost 6 60
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Izgradnja osnovnog dobavnog sustava

Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (pre/crpne
stanice, hidrostanice, prikljucci) na vodoopskrbnom podrudju Ivani¢ Grad

Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (pre/crpne
stanice, hidrostanice, prikljucci) na vodoopskrbnom podrudju Sv. lvan Zelina

Nabava komunalne opreme za odrZavanje sustava vodoopskrbe

Prihvatljivi troskovi nastali pripremom projekta (geodetske usluge, odvjetnicke usluge,
javnobiljeZnjicke usluge, sudski troskovi i takse, objave oglasa i naknade za zemljiSte/pravo sluzZnosti)

Promidzba i vidljivost
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6.2 Podaci o aktivnosti projekta

Datum pocetka provedbe (ako je provedba pocela prije
v . .. 1.1.2018.
podnosenja projektnog prijedloga)
Trajanje provedbe (mjeseci) | 63
1. Izgradnja crpilista Kosnica
Pocetak provedbe aktivnosti | 8
Zavrsetak provedbe aktivnosti | 54

Opis aktivnosti

Za potrebe uspostave regionalnog optimiziranog odrzivog sustava s jednim isporuciteljem vodnih usluga i kvalitetnu pitku
vodu potrebno je izgraditi crpiliSte Kosnica kapacitete 450 I/s- 3 pojedinacni kapacitet zdenca deklariran je sa Q = 150 I/s.
Osim zdenaca, potrebno je izgraditi glavne objekte crpilista, sabirni bazen s izlaznom crpnom stanicom, te zgradu za
dezinfekciju. Ostali objekti crpiliSnog polja su: interna prometnica i platoi, objekti odvodnje objekata i prometnice,
transformatorske stanice (ulazna i dvije crpiliSne), ograda, rasvjeta, ost. instalacije. Troskovi ukljucuju pripremu projektne
dokumentacije i probni rad. Ukupni iznos ukljucuje nepredvidene troskove od 10%.

2. lzgradnja osnovnog dobavnog sustava

Pocetak provedbe aktivnosti

Zavrsetak provedbe aktivnosti

54

Ispisano: 07.05.2018. 13:52h
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Opis aktivnosti | Za uspostavu regionalnog optimiziranog odrzivog sustava s jednim isporuciteljem vodnih usluga i kvalitetnu pitku vodu
potrebno je izgraditi dobavni sustav u duzini 27.775 m (Kosnica - Cerje (Hruscica), Sesvetski Kraljevec — BoZjakovina, Cerje -
Vukovje - Sv. Helena). Ukupni iznos ukljucuje nepredvidene troskove od 10%.

3. Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (pre/crpne stanice, hidrostanice, priklju¢ci) na vodoopskrbnom podrudju Dugo Selo

Pocetak provedbe aktivnosti | 7

Zavrsetak provedbe aktivnosti | 54

Ispisano: 07.05.2018. 13:52h
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Opis aktivnosti | Investicija u izgradnju nove vodovodne mreZe (1.548 m) i objekata (dvije crpne stanice i 963 ku¢nih prikljucaka) te
rekonstrukcija postoje¢e mreze (47.949 m) na podrucju doprinosi k uspostavi regionalnog odrzZivog sustava, koji ¢e se
optimizirati i smanjiti vodne gubitke te dodatno prikljuciti nove stanovnike. Ukupni iznos ukljucuje nepredvidene troskove
od 10%.

4. Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (pre/crpne stanice, hidrostanice, prikljucci) na vodoopskrbnom podrucju Ivani¢ Grad

Pocetak provedbe aktivnosti | 6

Zavrsetak provedbe aktivnosti | 54

Opis aktivnosti | Investicija u izgradnju nove vodovodne mreZe (2.686 m) i objekata (1 precrpna stanica i 1.895 komunalnih prikljucka) te
rekonstrukcija postoje¢e mreZe (45.579 m) na podrucju doprinosi k uspostavi regionalnog odrzZivog sustava, koji ¢e se
optimizirati i smanjiti vodne gubitke te dodatno prikljuciti nove stanovnike. Ukupni iznos ukljucuje nepredvidene troskove
od 10%.

5. Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (vodotornjevi, pre/crpne stanice, prikljucci) na vodoopskrbnom podrucju Vrbovec

Pocetak provedbe aktivnosti | 7

Zavrsetak provedbe aktivnosti | 60

Opis aktivnosti | Investicija u izgradnju nove vodovodne mreZe (222.826 m) i objekata (5 precrpnih stanica, 5 vodotornjeva i 4.624 prikljucka)
te rekonstrukcija postoje¢e mreze (9.250 m) i objekata (CS Lonja) na podrucju doprinosi k uspostavi regionalnog odrzivog
sustava, koji ¢e se optimizirati i smanjiti vodne gubitke te dodatno prikljuciti nove stanovnike. Ukupni iznos ukljucuje
nepredvidene troskove od 10%.

6. Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (pre/crpne stanice, hidrostanice, prikljucci) na vodoopskrbnom podrucju Sv. lvan Zelina

Pocetak provedbe aktivnosti | 6

Zavrsetak provedbe aktivnosti | 54

Ispisano: 07.05.2018. 13:52h
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Opis aktivnosti

Investicija u izgradnju nove vodovodne mreze (61.387 m) i objekata (7 precrpnih/hidrostanica i 1.452 prikljucaka) te
rekonstrukcija postoje¢e mreZe (5.374 m) na podrucju doprinosi k uspostavi regionalnog odrzivog sustava, koji ¢e se
optimizirati i smanjiti vodne gubitke te dodatno prikljuciti nove stanovnike. Ukupni iznos ukljucuje nepredvidene troskove
od 10%.

7. Izgradnja nadzorno upravljackog sustava

Pocetak provedbe aktivnosti
Zavrsetak provedbe aktivnosti

Opis aktivnosti

9

60

Cilj je izgradnja nadzorno upravljackog centra vodoopskrbe (NUC), koji se sastoji od racunalne i programske podrske SCADA
sustava, komunikacijske infrastrukture (Radio i GPRS), opreme u objektima vodoopskrbne mreze,

mjerne opreme na vodoopskrbnoj mrezi (mjeraci tlaka i protoka koji se spajaju s GPRS komunikacijom sa baterijskim
napajanjem). Ukupni investicijski troskovi ukljucuju i nepredvidene troskove od 10%.

8. Nabava komunalne opreme za odrZavanje sustava vodoopskrbe

Pocetak provedbe aktivnosti
Zavrsetak provedbe aktivnosti

Opis aktivnosti

12

17

Ukupni iznos ukljucuje troskove za nabavu autocisterne 7000 lit. sa ugradenom pumpom (2 kom), bager-utovarivac
(kombinirka kao JCB4CX) 2 kom, mini bager sa prikolicom -3 kom, kamion kiper 7,5 tona sa kranskom dizalicom — 3 kom,
samousisna motorna pumpa za vodu 1600 lit/min-4 kom i laboratorijska oprema za analizu vode. Ukupni investicijski
troskovi uklju¢uju i nepredvidene troskove od 10%.

9. Nadzor nad ugovorima o radovima

Pocetak provedbe aktivnosti

Zavrsetak provedbe aktivnosti

63

Ispisano: 07.05.2018. 13:52h
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Opis aktivnosti | Trosak ukljuCuje nadzor nad radovima7 — ugovora prema FIDIC uvjetima ugovora Crvene knjige i nepredvidene troskove od
10%. Nadzor nad radovima na izgradnji crpiliSta Kosnica; izgradnji osnovnog dobavnog sustava; izgradnji na vodoopskrbnom
podrucju Dugo Selo; izgradnji na vodoopskrbnom podrucdju Ivanié-Grad; izgradnji na vodoopskrbnom podrucju Vrbovec;
izgradnji na vodoopskrbnom podrucju Sv. lvan Zelina; izgradnji nadzorno upravlja¢kog sustava.

10. Prihvatljivi troskovi nastali pripremom projekta (geodetske usluge, odvjetnicke usluge, javnobiljeZnjicke usluge, sudski troskovi i takse, objave oglasa i naknade za
zemljiste/pravo sluznosti)

Pocetak provedbe aktivnosti | 1

Zavrsetak provedbe aktivnosti | 12

Opis aktivnosti | Tro3kovi, nastali u stjecanju vlasnistva i/ili privremenog vlasnistva

Cilj je osiguravanje pretpostavki za ucinkovitije provodenje projekta vezanog za razvoj sustava vodoopskrbe s ciljem
uspostave regionalnog odrzivog sustava s jednim isporuciteljem vodnih usluga i kvalitetnu pitku vodu.

Ulaganje u sektor vodnoga gospodarstva kako bi se ispunili zahtjevi pravne stecevine Europske Unije u podrucju okolisa i
kako bi se postigla uskladenost sa EU direktivama.

11. Upravljanje projektom

Pocetak provedbe aktivnosti | 6

Zavrsetak provedbe aktivnosti | 63

Opis aktivnosti | JPP — troSkovi osoblja (place, najam prostora,reZijski troSkovi, putni troSkovi i ostali troSkovi). Ukupni iznos uklju¢uje
troskove osoblja JPP- plaée, najam prostora, rezijski troskovi, putni troSkovi i ostali troskovi i nepredvidene troskove od
10%.

JPP- troska nabave IT opreme. Ukupne troskovi ukljucuju trosak nabave IT opreme i nepredvidene troskove 0d10%.
JPP — troskovi vanjsko osoblje. Ukupni iznos ukljucuje troskove vanjskih suradnika i nepredvidene troskove od 10%.

12. Promidzba i vidljivost

Pocetak provedbe aktivnosti | 6

Zavrsetak provedbe aktivnosti | 60

Ispisano: 07.05.2018. 13:52h
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Opis aktivnosti

7 POKAZATELJI I REZULTATI

7.1 Rezultat

Mjere informiranja i vidljivosti projekta usmjerene su informiranju: korisnika, javnosti te medija o projektu koji se financira
iz fondova Europske Unije. Zahtjevi i obveze vezane uz informiranje i komunikaciju definirane su u dokumentu

»Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata — Upute za korisnike za razdoblje 2014. — 2020.“

Investicijski troSkovi uklju€uju mjere informiranja i vidljivosti i nepredvidene troskove od 10%.

Uspostava odrzivog regionalnog sustava javne vodoopskrbe

Postizanjem navedenog rezultata, projekt izravno doprinosi ostvarenju sljedecih pokazatelja:

Rok za postizanje
Identifikacijski broj, ime i » .. e .. . unaprijed Ucestalost
- .f i j Polazisna vrijednost Cilina vrijednost Doprinos pry .
jedinica pokazatelja odredenog izvjescivanja
pokazatelja
C0O18:0pskrba vodom:
Povecanje u broju stanovnika . Kontinuirano tijekom
0,00 62.538,00 62.538,00 Zavrsetak provedbe

koji imaju pristup poboljsanoj
opskrbi vodom(Osobe)

provedbe

ObrazloZenje postignuca
pokazatelja

Brojka se odnosi na stanovnistvo

Dokaz: evidencije isporucitelja (broj priklju¢enih na vodoopskrbu, broj novih stanovnika— zapisnici o priklju¢enju novih objekata)

Provjera postignuca: izvjeSc¢e o provedbi.

6i:Broj zakljucenih ugovora o
radovima za projekte sektora
vodoopskrbe(Broj)

0,00

7,00

7,00

Zavrsetak provedbe

Kontinuirano tijekom
provedbe

ObrazloZenje postignuca
pokazatelja

To su ugovori: Radovi vodocrpiliste Kosnica, osnovni dobavni sustav, VS Dugo Selo, VS Vrbovec, VS Ivani¢ Grad, VS Zelina, nadzorni upravljacki sustav
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6cb11:Smanjenje broja
stanovnika bez pristupa javnim
vodoopskrbnim sustavima, koja
nisu obuhvac¢ena monitoringom
voda ili koji su spojeni na
sustave koji ne udovoljavaju
mikrobioloskim i/ili kemijskim
parametrima(Broj)

39.265,00

10.082,00

(29.183,00)

Zavrsetak provedbe

Kontinuirano tijekom
provedbe

ObrazloZenje postignuca
pokazatelja

Brojka se odnosi na stanovnistvo koje danas nije obuhva¢eno monitoringom ili kojie je spojeno na sustave koji ne udovoljavaju mikrobioloskim i/ili
kemijskim Prikljucen broj svih stanovnika
Dokaz: evidencije isporucitelja (broj prikljucenih na vodoopskrbu, broj novih stanovnika — zapisnici o priklju¢enju novih objekata
Provjera postignuca: izvjeSce o provedbi.

Rekonstrukcija postojece mreze
vodoopskrbe

0,00

108.152,00

108.152,00

Zavrsetak provedbe

Kontinuirano tijekom
provedbe

ObrazloZenje postignuca
pokazatelja

Rekonstrukcija cjevovoda koja ¢e omogucit optimizaciju rada sustava

i doprinos k smanjenju vodnih gub

itaka. Dokaz: Tehnicki pregled, racuni.

Izgradnja sustava vodoopskrbe

0,00

316.222,00

316.222,00

Zavrsetak provedbe

Kontinuirano tijekom
provedbe

ObrazloZenje postignuca
pokazatelja

Izgradnja novih cjevovoda omoguéava povecanje priklju¢enosti dodatnog stanovnistva obuhvaceno uslugom poboljsane vodoopskrbe. Dokaz: Tehnicki

pregled, racuni.

Izgradnja vodocrpilista

0,00

1,00

1,00

Zavrsetak provedbe

Kontinuirano tijekom
provedbe

ObrazloZenje postignuca
pokazatelja

Izgradnja novog crpilista i osiguranj

e optimalne vodne usluge i kvalitetnu pitku vodu. Dokaz: Tehnicki pregled, racuni.

Izgradnja vodotornja

0,00

5,00

5,00

Zavrsetak provedbe

Kontinuirano tijekom
provedbe

ObrazloZenje postignuca
pokazatelja

Izgradnja dodatnih objekata doprinosi k optimizaciji odrZivog sustava za postojece i nove priklju¢ene stanovnike. Dokaz: Tehnicki pregled, racuni.

Izgradnja novih crpnih stanica

0,00

15,00

15,00

Zavrsetak provedbe

Kontinuirano tijekom
provedbe

ObrazloZenje postignuca
pokazatelja

Izgradnja dodatnih objekata doprin

osi k optimizaciji odrZivog sustava za postojece i nove priklju¢ene stanovnike. Dokaz: Tehnicki

pregled, racuni.

Rekonstrukcija crpnih stanica

0,00

1,00

1,00

Zavrsetak provedbe

Kontinuirano tijekom
provedbe
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ObrazloZenje postignuca

el Izgradnja dodatnih objekata doprinosi k optimizaciji odrZivog sustava za postojece i nove prikljucene stanovnike.. Dokaz: Tehnicki pregled, racuni.

Izgradnja pripreme za kué¢ne
prikljucke na sustav javne 0,00 8.934,00 8.934,00 Zavrsetak provedbe
vodoopskrbe

Kontinuirano tijekom
provedbe

ObrazloZenje postignuca

el Investicija doprinosi k povecanju priklju¢enosti stanovnika. Dokaz: Tehnicki pregled, racuni.

Navedeni rezultat ostvarit e se uspjeSnom provedbom sljedecih aktivnosti:

Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (pre/crpne stanice, hidrostanice, prikljucci) na vodoopskrbnom podrucju Ivani¢ Grad

1

2 Nabava komunalne opreme za odrzavanje sustava vodoopskrbe

3 Izgradnja crpilista Kosnica

4 Prihvatljivi troskovi nastali pripremom projekta (geodetske usluge, odvjetnicke usluge, javnobiljeznjicke usluge, sudski troskovi i takse, objave oglasa i naknade za zemljiste/pravo
sluznosti)

5 Promidzba i vidljivost

6 Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (pre/crpne stanice, hidrostanice, priklju¢ci) na vodoopskrbnom podrudju Sv. Ivan Zelina

7 Izgradnja nadzorno upravljackog sustava

8 | lzgradnja osnovnog dobavnog sustava

9 Upravljanje projektom

10 | Nadzor nad ugovorima o radovima

11 Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (pre/crpne stanice, hidrostanice, prikljucci) na vodoopskrbnom podrucju Dugo Selo

12 Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (vodotornjevi, pre/crpne stanice, prikljucci) na vodoopskrbnom podruéju Vrbovec

Ispisano: 07.05.2018. 13:52h
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8 PRORACUN

Primjenjiva fiksna stopa

Naziv fiksne stope

1. vrsta - Kategorije

troskova na osnovu

kojih se primjenjuje
fiksna stopa

2. vrsta - Kategorije troSkova izracunate
primjenom fiksne stope

3. vrsta - Kategorije troskova
na koje se stopa ne primjenjuje
i ne racunaju se primjenom
fiksne stope

Ukupni troskovi izuzev
kategorija troskova izracunate
primjenom fiksne stope

Primjenjiva
fiksna
stopa

8.1 Standardne veliCine jedini¢nih troskova

Primjenjivost standardne velicine jedinicnog troska

Troskovi osoblja na temelju tro$ka sata rada koji se racuna dijeljenjem zadnjeg dokumentiranog godi$njeg bruto iznosa troSkova pla¢a s 1720 sati.

Naziv stavke troska

I1znos po jedinici

Definija jedinice

0,00

8.2 Pausalni iznos

Primjenjivost pausalnog iznosa na

troskove projekta

Ne

Naziv stavke troska

Iznos po jedinici

Definicija krajnjeg rezultata
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0,00

8.3 Aktivnost proracuna

Oznaka Vrsta troska u
troska s Kategoriia Isplata Broi Iznos po Ukupan sustavu
Oznaka | Vrsta troska Naziv obzirom na X g. ) R Nositelj troska bespovratnih . J . jedinici . P financiranja
I financiranja jedinica iznos (HRK) .. .
definirana sredstava (HRK) primjenom fiksne
ogranicenja stope
1. Izgradnja crpilista Kosnica
Vodoopskrba i
odvodnja
Izgradnja Potpora za razvoj Zagrebacke Zupanije
Stvarni trodak | o'oor P ) [ drugtvo s 33.908.600 | 33.908.600,0
All crpiliSta vodno-komunalne Y 1
. . ogranicenom ,00 0
Kosnica infrastrukture

odgovornoscéu za
vodoopskrbu i
odvodnju

Opis troska

Za potrebe uspostave regionalnog optimiziranog odrzivog sustava s jednim isporuciteljem vodnih usluga i kvalitetnu pitku vodu potrebno je izgraditi crpiliste
Kosnica kapacitete 450 I/s- 3 pojedina¢ni kapacitet zdenca deklariran je sa Q = 150 I/s. Osim zdenaca, potrebno je izgraditi glavne objekte crpilista, sabirni
bazen s izlaznom crpnom stanicom, te zgradu za dezinfekciju. Ostali objekti crpiliSnog polja su: interna prometnica i platoi, objekti odvodnje objekata i
prometnice, transformatorske stanice (ulazna i dvije crpiliSne), ograda, rasvjeta, ost. instalacije. Troskovi ukljucuju pripremu

Oznaka

10.

Nadzor nad ugovorima o

radovima

A91

Stvarni trosak

Nadzor nad
ugovorima o
radovima

Potpora za razvoj
vodno-komunalne
infrastrukture

Vodoopskrba i
odvodnja
Zagrebacke Zupanije
drustvo s
ograni¢enom
odgovornoscéu za
vodoopskrbu i
odvodnju

17.774.097
,00

17.774.097,0

0

Opis troska

TroSak ukljucuje nadzor nad radovima sedam (7) — ugovora prema FIDIC uvjetima ugovora Crvene knjige i nepredvidene troskove od 10%.

Radovi obuhvacaju: izgradnju vodocrpiliSta Kosnica, izgradnju osnovnog dobavnog sustava, izgradnju i rekonstrukciju vodoopskrbne mreze na podrucju Dugo
Selo, izgradnju i rekonstrukciju vodoopskrbne mreze na podrudju lvani¢-Grada, izgradnju i rekonstrukciju vodoopskrbne mreze na podrucju Vrbovca,
izgradnju i rekonstrukciju vodoopskrbne mreze na podrucju Sv. lvan Zelina i izgradnju NUS-a.
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| Oznaka

11. Izgradnja i rekonstrukcija
vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih
objekata (pre/crpne stanice, hidrostanice,
prikljucci) na vodoopskrbnom podrucju

Ivanic¢ Grad

Vodoopskrba i
odvodnja
Izgradnja na Potpora za razvoi Zagrebacke Zupanije
Stvarni trosak | vodoopskrbn P ) drustvo s 90.717.479 | 90.717.479,0
A4l .. vodno-komunalne oy
om podrucju . ogranicenom ,00 0
-, infrastrukture ..
Ivani¢-Grad odgovornoséu za
vodoopskrbu i
odvodnju
Investicija u izgradnju nove vodovodne mreze (2.686 m) i objekata (1 precrpna stanica i 1.895 komunalnih prikljucka) te rekonstrukcija postoje¢e mreze
Opis troska (45.579 m) na podrudju doprinosi k uspostavi regionalnog odrzZivog sustava, koji ¢e se optimizirati i smanjiti vodne gubitke te dodatno prikljuciti nove
stanovnike. Ukupni iznos ukljucuje nepredvidene troskove od 10%.
Oznaka

12. Izgradnja i rekonstrukcija

vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih
objekata (vodotornjevi, pre/crpne stanice,
prikljucci) na vodoopskrbnom podrucju

Vrbovec

Vodoopskrba i
odvodnja

Izgradnja na Potpora za razvoi Zagrebacke Zupanije

Stvarni trosak | vodoopskrbn P ) drustvo s 251.158.93 | 251.158.937,
A51 .. vodno-komunalne oy
om podrucju . ogranicenom 7,00 00
infrastrukture s

Vrbovec odgovornoscu za
vodoopskrbu i
odvodnju

Opis troska

Investicija u izgradnju nove vodovodne mreZe (222.826 m) i objekata (5 precrpnih stanica, 5 vodotornjeva i 4.624 prikljucka) te rekonstrukcija postojece
mreZe (9.250 m) i objekata (CS Lonja) na podrucju doprinosi k uspostavi regionalnog odrzZivog sustava, koji ¢e se optimizirati i smanjiti vodne gubitke te

dodatno prikljuciti nove stanovnike. Ukupni iznos uklju€uje nepredvidene troskove od 10%.

Oznaka
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2. Prihvatljivi troskovi nastali pripremom
projekta (geodetske usluge, odvjetnicke
usluge, javnobiljeZnjicke usluge, sudski
troskovi i takse, objave oglasa i naknade
za zemljiste/pravo sluznosti)

Vodoopskrba i

odvodnja

Potoora za razvoi Zagrebacke Zupanije

Stvarni troSak | Imovinsko P ) drustvo s 6.000.000,

A101 . . vodno-komunalne y 1

pravni odnosi . ogranicenom 00
infrastrukture vy

odgovornoscu za

vodoopskrbu i

odvodnju

6.000.000,00

Prihvatljivi troskovi nastali pripremom projekta kao Sto su geodetske usluge, odvjetnicke usluge, javnobiljeznjicke usluge, upravni i sudski troskovi i takse,

Opis troska . . oy . . o . - . g o
P objave oglasa i naknade za zemljiSte/pravo sluznosti. Troskovi, nastali u stjecanju vlasnistva i/ili privremenog vlasnistva.

Oznaka

3. Upravljanje projektom

Vodoopskrba i
odvodnja
Zagrebacke Zupanije

Stvarni trosak Upr'avljanje. Potpora za razvoj drustvo s 5.729.385,
PM1 projektom i vodno-komunalne 1

L . . ograni¢enom 00
administracija infrastrukture & "
odgovornoscéu za

vodoopskrbu i
odvodnju

5.729.385,00

JPP — troskovi osobja (place, najem prostora,rezijski troskovi, putni troskovi i ostali troskovi). Ukupni iznos ukljucuje troskove osoblja JPP- plade, najam

is trosk Gl . Y
Opis troska prostora, rezijski troskovi, putni troskovi i ostali troskovi i nepredvidene troskove od 10%.
Oznaka
Vodoopskrba i
odvodnja
- . Zagrebacke Zupanije
Stvarni trotak Upravljanje Potpora za razvoj drutvo s
PM2 projektom i vodno-komunalne Y 1| 157.080,00 157.080,00
. . ) ograni¢enom
administracija infrastrukture s
odgovornoscu za
vodoopskrbu i
odvodnju
Opis troska JPP- troSka nabave IT opreme.
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Oznaka

Vodoopskrba i
odvodnja
Zagrebacke Zupanije

Stvarni trogak | UPraviianie Potporaza razvoj | g e s 11.329.520 | 11.329.520,0
PM3 projektom i vodno-komunalne oy
. .. . ogranicenom ,00 0
administracija infrastrukture s
odgovornoséu za
vodoopskrbu i
odvodnju
Opis troska JPP —troskovi vanjsko osoblje. Ukupni iznos uklju¢uje troskove vanjskih suradnika i nepredvidene troskove od 10%.
Oznaka
4. Izgradnja osnovnog dobavnog sustava
Vodoopskrba i
odvodnja
Kompletiranje Potpora za razvoj Zagrebacke Zupanije
Stvarni troak P ) P ) [ drugtvo s 127.609.96 | 127.609.966,
A21 dobavnog vodno-komunalne iy
. ogranicenom 6,00 00
sustava infrastrukture Y
odgovornoscu za
vodoopskrbu i
odvodnju
Za uspostavu regionalnog optimiziranog odrzivog sustava s jednim isporuciteljem vodnih usluga i kvalitetnu pitku vodu potrebno je izgraditi dobavni sustav u
Opis troska duZini 27.775 m (Kosnica - Cerje (Hruscica), Sesvetski Kraljevec — BoZjakovina, Cerje - Vukovje - Sv. Helena). Ukupni iznos ukljucuje nepredvidene troskove
od 10%.
Oznaka

5. Izgradnja nadzorno upravljackog

sustava
Vodoopskrba i
odvodnja
Izgradnja . Zagrebacke Zupanije
Sy Potpora za razvoj Y
A71 Stvarni trosak nadzormv) vodno-komunalne drust\{cv) S 8.979.366, 8.979.366,00
upravljackog . ograni¢enom 00
infrastrukture "
sustava odgovornoséu za

vodoopskrbu i
odvodnju
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Opis troska

Cilj je izgradnja nadzorno upravljackog centra vodoopskrbe (NUC), koji se sastoji od racunalne i programske podrske SCADA sustava, komunikacijske
infrastrukture (Radio i GPRS), opreme u objektima vodoopskrbne mreze,

mjerne opreme na vodoopskrbnoj mrezi (mjeraci tlaka i protoka koji se spajaju s GPRS komunikacijom sa baterijskim napajanjem). Ukupni investicijski
troskovi ukljucuju i nepredvidene troskove od 10%.

Oznaka

6. Promidzba i vidljivost
Vodoopskrba i
odvodnja
Potpora za razvoj Zagrebacke Zupanije
PV1 Stvarni troSak P.rorm.'udza i vodno-komunalne drust\{cv) S 1 1.336.500, 1.336.500,00
vidljivost . ogranicenom 00
infrastrukture Y
odgovornoscu za
vodoopskrbu i
odvodnju
Mjere informiranja i vidljivosti projekta usmjerene su informiranju: korisnika, javnosti te medija o projektu koji se financira iz fondova Europske Unije.
Opis troska Zahtjevi i obveze vezane uz informiranje i komunikaciju definirane su u dokumentu , Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata — Upute za korisnike za
razdoblje 2014. — 2020.“ Investicijski troSkovi uklju¢uju mjere informiranja i vidljivosti i nepredvidene troskove od 10%.
Oznaka

7. Nabava komunalne opreme za
odrZavanje sustava vodoopskrbe

A1 Stvarni trosak

Vodoopskrba i
Nabava OdVOdnJ? 5 )
opreme za Potpora za razvoj Zagrebacke Zupanije
odrZavanje vodno-komunalne drust\{cv) s 1 7.975.000, 7.975.000,00
. ograni¢enom 00
sustava infrastrukture -
vodoopskrbe odgovornoséu za
vodoopskrbu i
odvodnju

Opis troska

Ukupni iznos ukljucuje troskove za nabavu autocisterne 7000 lit. sa ugradenom pumpom (2 kom), bager-utovariva¢ (kombinirka kao JCB4CX) 2 kom, mini
bager sa prikolicom -3 kom, kamion kiper 7,5 tona sa kranskom dizalicom — 3 kom, samousisna motorna pumpa za vodu 1600 lit/min-4 kom i laboratorijska
oprema za analizu vode. Ukupni investicijski troskovi ukljuCuju i nepredvidene troskove od 10%.

Oznaka
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8. Izgradnja i rekonstrukcija
vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih
objekata (pre/crpne stanice, hidrostanice,
prikljucci) na vodoopskrbnom podrucju

Dugo Selo

Vodoopskrba i
odvodnja

Izgradnja na Potpora za razvoi Zagrebacke Zupanije

Stvarni trosak | vodoopskrbn P ) drustvo s 76.052.184 | 76.052.184,0
A31 .. vodno-komunalne iy 1
om podrucju . ogranicenom ,00 0
infrastrukture "

Dugo Selo odgovornoscu za
vodoopskrbu i
odvodnju

Opis troska

Investicija u izgradnju nove vodovodne mreZe (1.548 m) i objekata (dvije crpne stanice i 963 kuénih prikljuc¢aka) te rekonstrukcija postojec¢e mreze (47.949 m)
na podrucju doprinosi k uspostavi regionalnog odrzivog sustava, koji ¢e se optimizirati i smanjiti vodne gubitke te dodatno prikljuciti nove stanovnike. Ukupni
iznos uklju€uje nepredvidene troSkove od 10%.

Oznaka

9. Izgradnja i rekonstrukcija

vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih
objekata (pre/crpne stanice, hidrostanice,
prikljucci) na vodoopskrbnom podrucju Sv.

Ivan Zelina

Vodoopskrba i
. odvodnja
Izgradnja na oy .
vodoopskrbn Potpora za razvoj Zagrebacke zupanije
Stvarni troak pakrE : ) [ drugtvo s 68.380.148 | 68.380.148,0
A6l om podrucju vodno-komunalne Y 1
. . ogranicenom ,00 0
Sveti lvan infrastrukture v s
Zelina odgovornoséu za
vodoopskrbu i
odvodnju
Investicija u izgradnju nove vodovodne mreze (61.387 m) i objekata (7 precrpnih/hidrostanica i 1.452 priklju¢aka) te rekonstrukcija postoje¢e mreze (5.374
Opis troska m) na podrucju doprinosi k uspostavi regionalnog odrZivog sustava, koji ¢e se optimizirati i smanjiti vodne gubitke te dodatno prikljuciti nove stanovnike.
Ukupni iznos ukljucuje nepredvidene troskove od 10%.
Oznaka
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8.4 Fiksna stopa

Ukupan

Oznaka | Naziv iznos (HRK)

Nositelj troska

Kategorija
financiranja

Kategorija
financiranja za
fiksnu stopu

Vrsta troska u
sustavu financiranja
primjenom fiksne
stope

Oznaka troska s
obzirom na definirana
ogranicenja

9 SAZETAK PRORACUNA

9.1 Ukupna vrijednost projekta (HRK)

Ukupni troskovi

883.885.327,00

Ukupni prihvatljivi troskovi

707.108.262,00

Ukupni neprihvatljivi troskovi

176.777.065,00

Neprihvatljivi troskovi - javna sredstva

176.777.065,00

Neprihvatljivi troskovi - privatna sredstva

0,00

Oznaka

9.2 Razrada proracuna po oznakama troska

Izdaci nastali i placeni izvan EU, (HRK)

Izdaci nastali i placeni izvan programskog podrucja EU, (HRK)

Izdaci nastali i placeni izvan programskog podrucja, a unutar EU, (HRK)
Izdaci nastali i placeni za kupovinu zemljista, (HRK)

Izdaci tipa ERDF-a sufinancirani iz ESF-a, (HRK)

Izdaci tipa ESF-a sufinancirani iz ERDF-a, (HRK)

Izdaci u trec¢im drZzavama (IPA ili ENI), (HRK)

Iznos doprinosa operaciji u naturi, (HRK)

Iznos
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0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
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Nije primjenjivo, (HRK)

9.3 Izvori financiranja
Kategorija financiranja/ Nositelj troSka
Potpora za razvoj vodno-komunalne infrastrukture

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebacke
Zupanije drustvo s ograni¢enom
odgovornoséu za vodoopskrbu i odvodniju

Ukupno (Potpora za razvoj vodno-
komunalne infrastrukture)

UKUPNO

9.4 Procijenjeni neto prihod (HRK)

Ukupni prihvatljivi troskovi

707.108.262,00 kn

707.108.262,00 kn

707.108.262,00 kn

0,00 kn

Intenzitet potpore Bespovratna sredstva Sredstva korisnika
68,4412658% 483.953.845,00 kn 223.154.417,00 kn
68,4412658% 483.953.845,00 kn 223.154.417,00 kn
68,4412658% 483.953.845,00 kn 223.154.417,00 kn

Metoda procjene neto prihoda

Izracun diskontnih neto prihoda od projekta

Iznos procijenjenog neto prihoda

108.267.641,00

10.1 Promicanje ravnopravnosti Zena i muskaraca i zabrana diskriminacije

ObrazloZenje utjecaja

Promicanje ravnopravnosti spolova | Neutralan utjecaj

Projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebacke Zupanije-Zagreb istok ima neutralan utjecaj na promicanje ravnopravnosti spolova.

Promicanje jednakih mogucnosti i nediskriminacije | Neutralan utjecaj
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ObrazloZenje utjecaja

Projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebacke Zupanije-Zagreb istok ima neutralan utjecaj na promicanje jednakih mogucnosti i nediskriminacije.

10.2 Pristupacnost za osobe s invaliditetom

Pristupacnost gradevinama | Neutralan utjecaj

ObrazloZenje utjecaja

Projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebacke Zupanije-Zagreb istok ima neutralan utjecaj na pristupacnost gradevinama.

Pristupacnost koja se odnosi na javni prijevoz | Neutralan utjecaj

ObrazloZenje utjecaja

Projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebacke Zupanije-Zagreb istok ima neutralan utjecaj na pristupaénost koja se odnosi na javni prijevoz.

Informacijsko-komunikacijska pristupacnost | Neutralan utjecaj

ObrazloZenje utjecaja

Projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebacke Zupanije-Zagreb istok ima neutralan utjecaj na informacijsko-komunikacijsku pristupacnost.

Razumna prilagodba i univerzalni dizajn | Neutralan utjecaj

ObrazloZenje utjecaja

Projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebacke Zupanije-Zagreb istok ima neutralan utjecaj na razumnu prilagodbu i univerzalni dizajn.

Pristupacnost ostalih sadrZaja i usluga otvorenih ili namijenjenih javnosti | Neutralan utjecaj
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ObrazloZenje utjecaja

Projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebacke Zupanije-Zagreb istok ima neutralan utjecaj na pristupacnost ostalih sadrzaja i usluga otvorenih ili namijenjenih javnosti.

Dodatne aktivnosti

ObrazloZenje utjecaja

10.3 Odrzivi razvoj

Zelena javna nabava | Neutralan utjecaj

ObrazloZenje utjecaja

Projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebacke Zupanije-Zagreb istok ima neutralan utjecaj na zelenu javnu nabavu.

Klimatski izazovi | Pozitivan utjecaj

ObrazloZenje utjecaja

Projekt je u skladu s ciljevima Okvirne direktive o vodama Direktivo 2000/60/ES koje cilj je zastititi fizicki i bioloski integritet svih vodenih ekosustava.

Ucinkovito koriStenje resursa provodi se kroz ugradenu opremu, a to su ucinkoviti pogonski motori uz frekventnu regulaciju, kako bi se moglo smanijiti potrosnju elektricne energije. Zgrade
¢e biti adekvatno izolirane kako bi se smanijili zahtjevi za grijanje/hladenje u skladu s hrvatskim zahtjevima za energetsku ucinkovitost, a bit ¢e takoder opremljene s ucinkovitom
energetskom rasvjetom te drugim aparatima. S rekonstrukcijom vodoopskrbnog sustava i izgradnjom nadzorno upravljackog sustava, ¢e se smanjiti vodni gubitci na mrezi.

Posto je jedan od ciljeva EU sprjecavanje daljnjeg gubitka ekosustava i vracdanje podrucja i vrsta u povoljno stanje, gdje god je to moguce u predmetni projekt uklju¢ene su sve mjere
ublaZavanja negativnih utjecaja zahvata na ciljeve ocuvanja i cjelovitosti podrucja ekoloske mreze kroz rjeSenje Ministarstva zastite okolisa i prirode (Lipanj 2014).
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Ucinkovitost resursa | Pozitivan utjecaj

ObrazloZenje utjecaja

Projekt je u skladu s ciljevima Okvirne direktive o vodama Direktivo 2000/60/ES koje cilj je zastititi fizicki i bioloski integritet svih vodenih ekosustava.

Ucinkovito koristenje resursa provodi se kroz ugradenu opremu, a to su ucinkoviti pogonski motori uz frekventnu regulaciju, kako bi se moglo smanijiti potrosnju elektri¢ne energije. Zgrade
¢e biti adekvatno izolirane kako bi se smanjili zahtjevi za grijanje/hladenje u skladu s hrvatskim zahtjevima za energetsku ucinkovitost, a bit ¢e takoder opremljene s ucinkovitom
energetskom rasvjetom te drugim aparatima. S rekonstrukcijom vodoopskrbnog sustava i izgradnjom nadzorno upravljackog sustava, ¢e se smanjiti vodni gubitci na mrezi.

Posto je jedan od ciljeva EU sprjecavanje daljnjeg gubitka ekosustava i vracdanje podrucja i vrsta u povoljno stanje, gdje god je to moguce u predmetni projekt uklju¢ene su sve mjere
ublazavanja negativnih utjecaja zahvata na ciljeve oCuvanja i cjelovitosti podrucja ekoloske mreze kroz rjeSenje Ministarstva zastite okolisa i prirode (Lipanj 2014).

Nacela zelenog rasta | Neutralan utjecaj

ObrazloZenje utjecaja

Projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebacke Zupanije-Zagreb istok ima neutralan utjecaj na nacela zelenog rasta.

Dodatne aktivnosti | Pozitivan utjecaj

ObrazloZenje utjecaja

Projekt je u skladu s ciljevima Okvirne direktive o vodama Direktivo 2000/60/ES koje cilj je zastititi fizicki i bioloski integritet svih vodenih ekosustava.

Uc¢inkovito koriStenje resursa provodi se kroz ugradenu opremu, a to su ucinkoviti pogonski motori uz frekventnu regulaciju, kako bi se moglo smanijiti potrosnju elektricne energije. Zgrade
¢e biti adekvatno izolirane kako bi se smanjili zahtjevi za grijanje/hladenje u skladu s hrvatskim zahtjevima za energetsku ucinkovitost, a bit ¢e takoder opremljene s ucinkovitom
energetskom rasvjetom te drugim aparatima. S rekonstrukcijom vodoopskrbnog sustava i izgradnjom nadzorno upravljackog sustava, ¢e se smanjiti vodni gubitci na mrezi.

Posto je jedan od ciljeva EU sprjecavanje daljnjeg gubitka ekosustava i vracdanje podrucja i vrsta u povoljno stanje, gdje god je to moguce u predmetni projekt uklju¢ene su sve mjere
ublaZavanja negativnih utjecaja zahvata na ciljeve ocuvanja i cjelovitosti podrucja ekoloske mreze kroz rjeSenje Ministarstva zastite okolisa i prirode (Lipanj 2014).
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10.4 Doprinos projekta promicanju nacela dobrog upravljanja, ukljuc¢uju¢i i suradnju s civilnim drustvom

Promicanje nacela dobrog upravljanja uklju¢ujudi suradnju s civilnim drustvom | Pozitivan utjecaj

ObrazloZenje utjecaja

Projekt je usmjeren na ucinkovito upravljanje sustavom vodoopskrbe i kao takav svakako promice nacelo dobrog upravljanja. Pod dobrim upravljanjem podrazumijeva se tehnicko
odrzavanje sustava koje je osigurano kroz prihode od cijene vodnih usluga.

11 INFORMIRANJE I VIDLJIVOST

Tiskani mediji Da

Ciliana skupina

- Stanovnici gradova Vrbovec, Dugo Selo, Ivani¢-Grad i Sv. lvan Zelina, opc¢ina Brckovljani, Rugvica, Rakovec, Preseka, Gradec, Farkasevac, Dubrava, KlosStar Ivani¢, Kriz i Bedenica.
- Opca javnost
- Mediji

Elektronicki mediji Da

Ciliana skupina

- Stanovnici gradova Vrbovec, Dugo Selo, Ivani¢ Grad i Sv. lvan Zelina, opc¢ina Brckovljani, Rugvica, Rakovec, Preseka, Gradec Farkasevac, Dubrava, Klostar Ivani¢, Kriz i Bedenica.
- Opca javnost
- Mediji
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Internet Da

Ciliana skupina

- Stanovnici gradova Vrbovec, Dugo Selo, Ivani¢ Grad i Sv. lvan Zelina, opcina Brckovljani, Rugvica, Rakovec, Preseka, Gradec Farkasevac, Dubrava, Klostar Ivani¢, Kriz i Bedenica.
- Opca javnost
- Mediji

Seminari, konferencije, radionice itd. Da

Ciliana skupina

- Stanovnici gradova Vrbovec, Dugo Selo, Ivani¢ Grad i Sv. lvan Zelina, opcina Brckovljani, Rugvica, Rakovec, Preseka, Gradec Farkasevac, Dubrava, Klostar Ivani¢, Kriz i Bedenica.
- Opca javnost
- Mediji

Promotivni materijal Da

Ciljana skupina

- Stanovnici gradova Vrbovec, Dugo selo, Ivani¢ Grad i Sv. lvan Zelina, op¢ina Brckovljani, Rugvica, Rakovec, Preseka, Gradec Farkasevac, Dubrava, Klostar Ivani¢, Kriz i Bedenica.
- Opca javnost
- Mediji

PredloZeni novi/inovativni oblici komunikacije s javnoscu | Ne

Znakovlje/plakat postavljen na lokaciji projekta Da

Ciljana skupina

- Stanovnici gradova Vrbovec, Dugo selo, Ivani¢ Grad i Sv. lvan Zelina, op¢ina Brckovljani, Rugvica, Rakovec, Preseka, Gradec Farkasevac, Dubrava, Klostar Ivani¢, Kriz i Bedenica.
- Opca javnost
- mediji
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Trajna/informacijska ploca

Oznake vidljivosti na projektnoj dokumentaciji

Oznake vidljivosti na opremi

Ne

Ne

Ne
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